

Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Kabupaten Aceh Tengah
 Satuan Kerja : DINAS CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN
 Tahun Anggaran : 2016

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
1.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Tanjung-Pameu Kec.Rusip Antara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Rusip Antara	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Weih Ni Duren	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kec.Ketol	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
3.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I WAQ	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
4.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Genting Bulen Kute Gelime	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Ketol	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
5.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Paya Bekelah	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 400.000.000,00	APBD	Kec.ketol	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
6.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tamak Tue	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 700.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
7.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Cang Duri	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 180.000.000,00	APBD	Kec.ketol	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
8.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Arul Kumer Dsn.Blang Gurun	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 800.000.000,00	APBD	Kec.Ketol	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
9.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi Gelungung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
10.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Weih Kuli Kp.Musara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
11.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.i Kalang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kec.Bintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
12.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tebes Lues Kuyun	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 350.000.000,00	APBD	Kec.Celala	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
13.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.i Kuyun Paya Dedep	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 600.000.000,00	APBD	Kec.celala	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
14.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Berawang Kenil	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kec.Celala	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
15.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Berawang Gading	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Kec.Celala	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
16.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kala Bintang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kec.Bintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
17.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan D.I Serule	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kec.Bintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
18.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Nosar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Bintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
19.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Linung Bulen II	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec Bintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
20.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bayur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 180.000.000,00	APBD	Kec.Bintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
21.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi Linung Bulen I	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 180.000.000,00	APBD	Kec. Bintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
22.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tembolon Kenawat	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kec.Lut Tawar	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
23.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi Paya Beke	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	APBD	Silih Nara	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
24.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Weih Lah Gele Lungi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
25.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pepayungen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 570.000.000,00	APBD	Kec.Silih Nara	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
26.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Kedelah	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kec.Bintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
27.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lelumu	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
28.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I lukup Lungi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
29.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Luang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 800.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
30.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mengaya	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Bintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
31.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan (DAK)	Peningkatan Jalan Kp.Persiapan Gading Jaya Kec.Jagong Jeget	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Jagong Jeget	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
32.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan (DAK)	Pembangunan Jalan Produksi Kp.Atu Lintang Kec.Atu Lintang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Atu Lintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
33.	Pembangunan Jalan dan jembatan Perdesaan (DAK)	Peningkatan Jalan Kp.Paya Tungal Kec.Jagong Jeget	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Jagong Jeget	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
34.	Pembangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Pos Retribusi Paya Tumpi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 128.000.000,00	APBD	Kec.Kebanyakan	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
35.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Peningkatan Pembangunan Sarana air Bersih Ketapang III Kec.Linge	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
36.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih Ketapang II Kec.Linge	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
37.	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah (DAK)	Pembangunan Toilet Umum Masjid malik Ishak kec.linge	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
38.	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah (DAK)	Pembangunan Toilet Masjid Adz-Ziqra Kebanyakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 236.000.000,00	APBD	Kec.Kebanyakan	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
39.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan Sarana air Bersih Kampung Musara Lues	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
40.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Jaluk Timur Kec.Ketol	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Ketol	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
41.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)Paket I	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kec.Ketol	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
42.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Karang Ampar Kec.Ketol	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.ketol	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
43.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan sarana Air Bersih Kampung Daling Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
44.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Timang Rasa	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Kute Panang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
45.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan Sarana air Bersih Kampung Bukit Sari	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 750.000.000,00	APBD	Kec.Jagong Jeget	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
46.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Atu Payung	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Bintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
47.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Alur Kumer	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Silih Nara	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
48.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perak Ringit	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 600.000.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
49.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ruthi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kec.Silih Nara	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
50.	Pembangunan Gedung Kantor	Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Peternakan Dan Perikanan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 783.790.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
51.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Celala	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kec.Celala	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
52.	Pembangunan Jalan dan jembatan Perdesaan (DAK)	Pembangunan Jalan Kp.atu lintang - Pantan Damar - Kepala Akal Kec.Atu Lintang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 115.000.000,00	APBD	Kec.Atu Lintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
53.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kute Rayang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
54.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan Air Bersih Kampung kenawat Kec.Lut Tawar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 180.000.000,00	APBD	Kec.Lut Tawar	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
55.	Pembangunan Rumah Dinas	Pembangunan Rumah Dinas Camat Jagong jeget	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 245.000.000,00	APBD	Kec.Jagong Jeget	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
56.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi Kerpap	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 700.000.000,00	APBD	kec.Linge	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
57.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lumut Kp.Lane	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 600.000.000,00	APBD	Kec.linge	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
58.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Karang Ampar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 800.000.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
59.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Bintang Kekelip Kec.Atu Lintang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Atu Lintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
60.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan Sarana AIR bersih Kampung Paya Dedep Kec.Jagong Jeget	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Jagong Jeget	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
61.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Jamat	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 400.000.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
62.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kute Rayang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
63.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan D.I Kute Robel	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
64.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I Loyang Datu	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 350.000.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
65.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Semelit	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 400.000.000,00	APBD	Kec.Ketol	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
66.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tamak Ayu	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
67.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi Kala Mampak	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.160.000.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
68.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan irigasi D.I Dedamar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	APBD	Kec.Bintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
69.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi Genuren	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 180.000.000,00	APBD	Kec.Bintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
70.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawe Ayangan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 400.000.000,00	APBD	Kec.Lut Tawar	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
71.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi Weih Nempun toweren	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Lut Tawar	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
72.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pepalang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
73.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang telah Terbangun (DAK Tambahan Usulan Daerah)	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Tebuk	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
74.	Pembangunan Jalan dan jembatan Perdesaan (DAK)	Pembangunan Jalan Kp.Merah mege Kec.Atu Lintang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 122.000.000,00	APBD	Kec.Atu Lintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
75.	Pembangunan Jalan dan jembatan Perdesaan (DAK)	Pembangunan Jalan Kp.Merah mege Kec.Atu Lintang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 122.000.000,00	APBD	Kec.Atu Lintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
76.	Pembangunan Rumah Dinas	Pembangunan Rumah Dinas Camat Rusip Antara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 245.000.000,00	APBD	Kec.Rusip Antara	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
77.	Pembangunan Rumah Dinas	Pembangunan Rumah Dinas Camat Ketol	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 245.000.000,00	APBD	Kec.Ketol	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
78.	Pembangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Kantor dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kab.Aceh Tengah	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 135.000.000,00	APBD	Kab.aceh Tengah	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
79.	Pembangunan Gedung Terminal	Rehabilitasi Terminal Terpadu Tipe A Paya Ilang Takengon	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
80.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Makmur Kec.Celala	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 144.985.000,00	APBD	Kec.Celala	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
81.	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah (DAK)	Pembangunan Toilet Umum Masjid Kute Panang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Kute panang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
82.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Jamur Dedep Kampung Persiapan Mas Arba Kec.Pegasing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
83.	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah (DAK)	Pembangunan Toilet Umum Pasar paya Ilang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
84.	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah (DAK)	Pembangunan Toilet Umum Masjid Sp.IV Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
85.	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah (DAK)	Pembangunan Toilet Umum kedelah	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
86.	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah (DAK)	pembangunan Toilet Umum Kec.Bintang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Bintang	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
87.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung Kute Keramil Kec.Linge	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 175.000.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
88.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)	Pembangunan sarana Air Bersih Kampung Buge Ara Kec.Ketol	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec.Ketol	01/03/2016 15/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
89.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 44.480.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	12/01/2016 29/02/2016 12/01/2016 15/03/2016	-	✓	✓
90.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Pembangunan Irigasi Sungai Desa Linge Kecamatan Linge	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 184.000.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
91.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Hijra Kp.Pinangan Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 184.000.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
92.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Pembangunan Jaringan Irigasi Kp.Sepakat 2 Berawang Ramung Kec.Celala	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 184.000.000,00	APBD	kec.Celala	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
93.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Pembangunan D.I Linung Bulen II Kecamatan Bintang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 184.000.000,00	APBD	Kec.Bintang	12/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
94.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Pembangunan Irigasi Tami Delem Kecamatan Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 184.000.000,00	APBD	kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
95.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Pembangunan Irigasi Ulung Gajah Dusun Pasir Kp.Mendalen Tami Delem Kecamatan Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 174.800.000,00	APBD	kec.kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
96.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Pembangunan Jaringan Irigasi Bantul Keramil Kp.Uning Berawang Ramung Kec.Celala	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 184.000.000,00	APBD	Kec.Celala	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
97.	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai	pembangunan Talud Penahanan Tanah SD 8 Rusip Kecamatan Rusip Antara (Otsus)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kec.Rusip Antara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
98.	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai	Bronjong Tebing Celala Dusun Barat	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 18.400.000,00	APBD	kec.Celala	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
99.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Peningkatan Jarigan D.I Kampung Ume Gerincing Kecamatan Linge	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 392.000.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
100.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Di Bangun	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2015	-	✓	✓
101.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Di Bangun	Peningkatan Jaringan D.I Linung Bulen Suku Setie kec.Bintang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 404.000.000,00	APBD	Kec.Bintang	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
102.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 33.360.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
103.	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai	Pengawasan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 34.800.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
104.	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai	Pembangunan Bronjong Kp.Tirmiara Kec.Rusip Antara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 184.000.000,00	APBD	Kec.Rusip Antara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
105.	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai	Perencanaan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 40.600.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	12/01/2016 29/02/2016 12/01/2016 15/03/2016	-	✓	✓
106.	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai	Pembangunan TPT-Bronjong Ujung Jembatan Paya Beke Kec.Silih Nara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 138.000.000,00	APBD	kec.silih Nara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
107.	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai	Pembangunan Bendungan Tamak Gele Kp.Mongal Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 828.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
108.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai (Otsus)	Pengaman Tebing Dan Normalisasi Sungai Kec.Kebayakan (Otsus)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 582.000.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
109.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Pengawasan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 18.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
110.	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	Perencanaan Teknis Normalisasi Sungai Weh Nempun	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	12/01/2016 29/02/2016 12/01/2016 15/03/2016	-	✓	✓
111.	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai	Pembangunan Beronjong Kp.Delung Sekinel Kec Linge	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 920.000.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
112.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Penggerukan Sungai Di Kampung Linung Bulen II Dan Kuala I Normalisasi Banjir	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 184.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
113.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Pembangunan Tanggul Kute Reje	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 184.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
114.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Pengawasan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 10.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	12/01/2016 29/02/2016 12/01/2016 15/03/2016	-	✓	✓
115.	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Perencanaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 10.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	12/01/2016 29/02/2016 12/01/2016 15/03/2016	-	✓	✓
116.	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	Perencanaan Teknis Normalisasi Sungai Pengairan Kp. Jagong Kec.Jagong Jejet	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBD	Kec.Jagong	12/01/2016 29/02/2016 12/01/2016 15/03/2016	-	✓	✓
117.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Rak Roda-Rak Karang Toweren Kec.Lut Tawar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Lut Tawar	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
118.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Kp.Tebes Lues Kec.Pegasing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
119.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 49 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
120.	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai	Pengawasan Talud Penahan Tanah SD 8 Rusip Kec.Rusip Antara (Otsus)	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 5.000.000,00	APBD	Kec.Rusip Antara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
121.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	TPT Lelabu Kec.Bebesan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 279.000.000,00	APBD	Kec.Bebesan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
122.	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai	Pengawasan Pembangunan Bronjong	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 30.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
123.	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan Sungai	Pengawasan Pembangunan Bronjong	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 30.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
124.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 40 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
125.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 44 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
126.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 30 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
127.	Pembanguna Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 14 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
128.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 42 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
129.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 48 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
130.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 65 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
131.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Paya Reje Kampung Gunung Bahagie Kec. Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 180.000.000,00	APBD	Kec. Kebayakan	01/02/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
132.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 38 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
133.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Kenawat Kecamatan Lut Tawar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 184.000.000,00	APBD	Kec. Lut Tawar	01/02/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
134.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Celala Dsn.II Belang Delem Kec. Celala	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Celala	01/02/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
135.	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Arul Kumer Kec. Silih Nara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 192.000.000,00	APBD	Kec. Silih Nara	01/02/2016 31/03/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
136.	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan Badan Sungai	Perencanaan Pembangunan Bronjong Kp. Delung Sekinel Kecamatan Linge	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 30.000.000,00	APBD	Kec. Linge	01/02/2016 31/03/2016 01/03/2016 31/05/2016	-	✓	✓
137.	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Perencanaan Teknis Daerah Irigasi, Jaringan Irigasi, Bendung dan Beronjong	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/02/2016 31/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
138.	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Perencanaan Teknis Pembukaan dan Peningkatan Jalan	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/02/2016 31/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
139.	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Perencanaan Teknis Lingkungan Pemukiman Nunang Antara Kec. Bebesen	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBD	Kec. Bebesen	01/02/2016 31/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
140.	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Perencanaan Teknis Lingkungan Pemukiman Kampung Boom Kec. Lut Tawar	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBD	Kec. Lut Tawar	01/02/2016 31/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
141.	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Perencanaan Teknis Pembangunan SAB, Penimbunan Lapangan Bola Kaki, Pagar, Masjid	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBD	kab. Aceh Tengah	01/02/2016 31/05/2016 01/05/2016 31/12/2016	-	✓	✓
142.	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Perencanaan Teknis Lingkungan Pemukiman Kp. Wakil Jalil Kec. Bintang	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBD	Kec. Bintang	01/02/2016 31/05/2016 01/04/2016 31/05/2016	-	✓	✓
143.	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Perencanaan teknis Lingkungan Kampung Gele Kec. Bintang	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBD	Kec. bintang	01/02/2016 31/05/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
144.	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Perencanaan Teknis Lingkungan Pemukiman Kp. Kemili Kec. Bebesen	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBD	kec. Bebesen	01/02/2016 31/05/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
145.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Dan Fasilitas Umum	Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Dan Fasilitas Umum	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 4.480.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
146.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 23 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
147.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Dan Fasilitas Umum	Penimbunan Halaman Panti Asuhan Budi Luhur Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
148.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 29 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
149.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Dan Fasilitas Umum	Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Dan Fasilitas Umum	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 4.480.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
150.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 2 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
151.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Dan Fasilitas Umum	Perencanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Dan Fasilitas Umum	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 5.040.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	12/01/2016 29/02/2016 12/01/2016 15/03/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
152.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 1 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
153.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Universitas Gajah Putih	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 418.500.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
154.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 4 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
155.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 5 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
156.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 21 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
157.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 3 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
158.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 11 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
159.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 41 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
160.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 6 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
161.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 10 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
162.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 7 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
163.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 8 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
164.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 9 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
165.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 12 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
166.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 13 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
167.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 18 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
168.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 17 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
169.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 15 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
170.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 16 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
171.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 27 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
172.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 20 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
173.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 28 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
174.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 19 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
175.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 25 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
176.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 22 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
177.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 26 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
178.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 35 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
179.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 24 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
180.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 32 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
181.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 31 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
182.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 34 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
183.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 33 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
184.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 36 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
185.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 39 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
186.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 80 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
187.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 43 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
188.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 47 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
189.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 53(2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
190.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 46 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
191.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhan Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 45 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
192.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 50 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
193.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 54 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
194.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 52 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
195.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 51 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
196.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 55 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
197.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 61 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
198.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 62 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
199.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 60 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
200.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 56 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
201.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 57 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
202.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 58 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
203.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 64 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
204.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 63 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
205.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 59 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
206.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 68 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
207.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 69 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
208.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 70 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
209.	Pembangunan sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 73 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
210.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 66 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
211.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 72 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
212.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 67 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
213.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 71 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
214.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 75 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
215.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 74 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
216.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Sp.Uning Niken Dusun 3 Pahlawan Kec.Bies	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 465.000.000,00	APBD	Kec.Bies	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
217.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 79 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
218.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 77 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
219.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 76 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
220.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 78 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
221.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 84 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
222.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 87 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
223.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 83 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
224.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 85 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
225.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 82 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
226.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 88 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
227.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 90 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
228.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 81 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
229.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 86 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
230.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 89 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
231.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Dayah Darusaadah Kp.Bale Nosar Kec.Bintang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kp. Kec.Bintang	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
232.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Mersah Kul Kp.Pegasing Kec.Pegasing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
233.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Kp.Kerawang Kec.Rusip Antara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Rusip Antara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
234.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Kp.Tansaran Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
235.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Jalan Dusun Terminal Kampung Kemili Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
236.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Bur Jangkar Kampung Mongal Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
237.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Jalan Lintang Lr.Kala Bengi Kec.Bebesen (Belakang Bank Aceh Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
238.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Jalan Mahbengi Kampung Mahbengi Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
239.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Masjid Paya Ilang Jelobok Tansaril Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
240.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase nunang Antara Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 167.400.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
241.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Jln Lintang Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
242.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Tawar Sedenge Kp.Kelupak Mata Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
243.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Kampung lemah Burbana Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
244.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Kp.Musara Lues Kec.Bies	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.bies	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
245.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Kampung Pantan Penyu Kec.Ketol	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Ketol	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
246.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Dsn.Somol Kp.Timangan Gading Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
247.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Kp.Bies Penentanan Kec.Bies	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bies	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
248.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Bener Selan Kp.Bukit Rawe Kec.Lut Tawar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Lut Tawar	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
249.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Kp.Lukup Sabun Kec.Kute Panang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Kute Panang	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
250.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Plat Beton Jalan Buntul Gelengang 1001 Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 418.500.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
251.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Gunung Suku Kec.Lut Tawar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Lut Tawar	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
252.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Kp.Wih Masin Kec.Bies	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Bies	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
253.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Blang Kolak II Dusun Putri Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
254.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Plat Beton Jalan Butul Baru Mess Time Ruang Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 167.400.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
255.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Kp.Blang Gele Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
256.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Kp.Pandan Kemuning Kec.Jagong Jeget	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Jagong Jeget	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
257.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Parit Air Limbah Kp.Totor Atas,Dusun Sp 3 Kec.Ketol	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Ketol	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
258.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase SD 2 Pilar Rusip Kec.Rusip Antara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Rusip Antara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
259.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Kampung Kala Segi Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
260.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Kp.Dedingin Dusun Rembune Kec.Kute Panang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 102.300.000,00	APBD	Kec.Kute Panang	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
261.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Kp.Toweren Antara Kec.Lut Tawar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Lut Tawar	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
262.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Kp.Umang Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
263.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Kp.Burbiah Dusun Melala Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 97.650.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
264.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pembangunan TPT Kampung Jurusen Kec.Pegasing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
265.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pembangunan TPT Masjid AL-KAWAKIP	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
266.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pembangunan TPT Menasah Al muslim Asir-Asir Atas Kec.Lut Tawar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Lut Tawar	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
267.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Turap Menasah Telege Atu Kec.Kute panang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Kute Panang	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
268.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	TPT (Turap) Jalan Kampung Wihni Duren Kec.Silih Nara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Silih Nara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
269.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	TPT Masjid Baiturrahman Kp.Pantan Musara Kec.Pegasing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
270.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pembangunan Turap Pagar Masjid Ratawali Kec.Kute Panang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Kute Panang	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
271.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pembangunan TPT Dsn.Totor Uyet Kp.Ulu Nuwih Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
272.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pembangunan TPT Masjid Al iklas Kp Pinangan Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
273.	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	Pembangunan MCK Dan Turap menasah Remaming Kampung Simpang IV Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
274.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Rehabilitasi Mesjid Agung Ruhama Takengon Kec.Lut Tawar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.395.000.000,00	APBD	Kec.Lut Tawar	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
275.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Lanjutan Pembangunan Masjid Merodot Kec.Bintang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bintang	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
276.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Pagar Mesjid-Paya Reje Babul Jannah Timangan Gading Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
277.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Pembangunan Pagar Menasah At-Taubah Kampung Blang Kolak II Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
278.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Lanjutan Pembangunan Masjid Al.Mubarak Kp.Paya Tungel Kec.Jagong Jeget	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Jagong Jeget	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
279.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Rehap Masjid Al-Musnilawati Kampung Daleng Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
280.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Rehab Masjid Istiqamah Kampung Antara Kec.Linge	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
281.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Pemasangan Paving Block Mesjid Al-Mazkar Kp.Kenawat Kec.Lut Tawar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Lut Tawar	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
282.	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	Pembangunan MCK Menasah Hidayatullah Dsn. Amal pinangan Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 46.000.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
283.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Masjid Qawi Kung Kec.Pegasing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
284.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Pembangunan Menasah Kala Pasir Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
285.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Pembangunan Pagar MAS Al-Huda Jagong Jeget	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 176.700.000,00	APBD	Kec.Jagong Jeget	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
286.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Rehab Masjid Maqfirah Kp.Eourlop Kec.Pegasing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
287.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Pemasangan Paving Block Mesjid Al.Abrar Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
288.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Pembangunan Menara Masjid Al-Furqan Kp.Uning Berawang Ramung Kec.Celala	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 465.000.000,00	APBD	Kec.Celala	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
289.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Pembangunan Menasah Kp.Gelengang Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
290.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Pembangunan Menasah Tansaren Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
291.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Pembangunan masjid Baitul Rahim Pameu Kec.Rusip Antara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Rusip Antara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
292.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Pembangunan Menasah Kp.Blang Kolak Asli (Al-Qamar)Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
293.	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	Pembangunan MCK Masjid AR-Raudah Desa Gelelungi Kec.Pegasing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
294.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Pemagaran Masjid Kp.Kala Nareh Kec.Pegasing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
295.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Rehab Masjid Maqfirah Kp.Eourlop Kec.Pegasing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
296.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (OTSUS)	Pembangunan SAB Atu Lintang (Otsus)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kec.Atu Lintang	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
297.	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	Pembangunan MCK Masjid Tue Al,Qadim Kp.Kute Lintang Kec.Pegasing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
298.	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	Pembangunan MCK Masjid Ta'lim Al.Maunah Sp.Kemili Kec.Silih Nara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Silih Nara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
299.	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	Pembangunan MCK masjid Pedekok Kec.Pegasing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
300.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Pembangunan Saluran Air bersih Kp.Kuyun Kec.Celala	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 111.600.000,00	APBD	Kec.Celala	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
301.	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	Pembangunan MCK/Tempat Wuduk Dayah Darul Ulum Sp.Lukup Badak Kec.Bies	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bies	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
302.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Pembangunan SAB Dusun Jamur Laya Kp.Ulu Nuwih Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 65.100.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
303.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Pembangunan Saluran Air Bersih Kp.Bergang Kec.Ketol	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 120.900.000,00	APBD	Kec.Ketol	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
304.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (OTSUS)	Pembangunan SAB Kepala Akal Kec.Atu Lintang (Otsus)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kec.Atu Lintang	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
305.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Otsus)	Lanjutan Sarana Air Bersih (SAB) Kec.Ketol (Tahap II)(Otsus)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 920.000.000,00	APBD	Kec.Ketol	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
306.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Pembangunan SAB Air Bersih Kp.Berawang Baro Kec.Pegasing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 372.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
307.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	SAB Depet Permata-Tanoh Depet Kec.Celala	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Celala	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
308.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Pembangunan SAB Desa Bukit Iwih Tami Delem Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
309.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	peningkatan Jln.keramat mupakat Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
310.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	SAB Kp.Karang ampar Arul Nopa Kec.Ketol	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Ketol	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
311.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Peningkatan Jalan Tgk.H.Amiruddin Jamal Kp.Jongok Meluem Kebayakan Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
312.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Peningkatan Jl.lingkungan/Rabat Beton Jln.Kp Jongok Batin Kebayakan Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
313.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Jalan Lampung Persiapan Buntul Pepanyi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
314.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	lanjutan Rabat Beton Jln.Perkebunan Pantan senang Kampung Persiapan Burlah Kec.Silih Nara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 111.600.000,00	APBD	Kec.Silih Nara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
315.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Pembangunan jalan Rabat Beton Bur Gempong Dusun Burbiah Desa Tensaran Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
316.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Pembangunan Rabat Beton Dusun Totor jingki Kp.tansaril Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
317.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Kp.Kekuyang Dusun Sarate Kec.Ketol	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.ketol	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
318.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Kp.Belang Gele Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 111.600.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
319.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Pembangunan Jalan Rabat beton Kp.sp.uning Niken Dusun III Pahlawan Kec.Bies	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Bies	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
320.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Lr.Sepakat Kampung Wih Porak Kec.Silih Nara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Silih Nara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
321.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Pembangunan Rabat Beton Jalan Perkebunan Kp.Bies Mulie Kec.Bies	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Bies mulie	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
322.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Pembangunan Rabat Beton Kp.Pantan Tengah Dusun III Buntul Kukur Kec.Rusip Antara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Rusip Antara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
323.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Pembngunan Rabat Beton Kp.Buntul Pepanyi Kec.Rusip Antara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Rusip Antara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
324.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Pembangunan Jalan Rabat Beton Perkuburan Burni Gelengung Kp.Empus talu Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 102.300.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
325.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Jalan Perkuburan Kampung Simpang Juli Kec.Ketol	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 120.900.000,00	APBD	Kec.Ketol	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
326.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Kute Lot Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
327.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Lr.Musara Ate Kampung Wih Pesam Kec.Silih Nara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Silih Nara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
328.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Pembangunan Rabat Beton Jln.Perkebunan Mango Desa kenawat	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Lut Tawar	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
329.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Baton Kampung Buntul Juli Kec.Lut Tawar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Lut Tawar	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
330.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Kp.Merandan Paya Cot Kanden/Dusun 2/Rusip Antara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Rusip Antara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
331.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Pembangunan Rabat Beton Rebe Gayo Bukit Eweh Tami Delem Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
332.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Pembangunan Rabat Beton kp.Redines Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
333.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Jamur Asam Arul Badak Kec.Pegasing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
334.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Dusun 3 Jerata Kec.Silih Nara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Silih Nara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
335.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Kapung Simpang Kemili	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
336.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Kp.Lenga Kec.Bies	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 176.700.000,00	APBD	Kec.Bies	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
337.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Jalan Kp.Uning Niken Kec.Bies	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Bies	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
338.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Kampung Bukit Eweh Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
339.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Kp.Bies Mulie Kec.Bies	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Bies	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
340.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Jalan SMP 29 Takengon (SMP Serule) Kec.Bintang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 116.250.000,00	APBD	Kec.Bintang	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
341.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Kp.Jaluk Buntul Pukuh Kec.Ketol	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Ketol	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
342.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton kp.Kemili Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
343.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Kp.Wih Porak Kec.Silih Nara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Silih Nara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
344.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Kp.Karang Ampar Arul Nopa Kec.Ketol	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec.ketol	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
345.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Kp.Wih Bakong Dusun 4 Kec.Silih Nara	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec.Silih Nara	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
346.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Pembukaan Jalan Umencike Kp.Mongal	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 176.700.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
347.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Jalan Bendiara Kp.Simpang Kelaping Kec.Pegasing	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
348.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Rabat Beton Lorong Mawar Dusun Cegis Kp.Antara Kec.Linge	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 46.500.000,00	APBD	Kec.Linge	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
349.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Pembukaan Jalan Umah Uken Kp.Kebet Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 176.700.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
350.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Kampung Umah Opat Mongal Kec.Bebesen	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBD	Kec.Bebesen	12/01/2016 29/02/2016 12/01/2016 15/03/2016	-	✓	✓
351.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan (OTSUS)	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kala Kemili (Otsus)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 370.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
352.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Pembukaan Jalan Jaluk/Muge timur	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 181.350.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
353.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan (OTSUS)	Pengaspalan Jalan Lingkungan Perjuangan-Celala Bengi Jambu Air Dsn.Lentik Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 350.000.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
354.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan (OTSUS)	Pengaspalan Jalan Lingkungan kp.Kung (Jln.Bendiara) Kec.Pegasing (Otsus)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 350.000.000,00	APBD	Kec.Pegasing	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
355.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan (OTSUS)	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp.Gelengang (Otsus)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 195.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
356.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan (OTSUS)	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp.Nunang (Otsus)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 195.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
357.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan (OTSUS)	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dalam Kota (Otsus)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 2.731.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
358.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dana Otsus)	Pemeliharaan Drainase Kawasan Mongal (Otsus)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
359.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dana Otsus)	Pemeliharaan Drainase Rumah Sakit Umum Datu Baru (Otsus)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
360.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah sederhana Sehat	Pengawasan Pembangunan Rumah sederhana Sehat Paket II	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 46.583.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
361.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Paket III	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 46.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
362.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Perencanaan Teknis Pembangunan Bronjong Dan Saluran Drainase	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBD	Kab.aceh Tengah	12/01/2016 29/02/2016 12/01/2016 15/03/2016	-	✓	✓
363.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase I	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
364.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	12/01/2016 29/02/2016 12/01/2016 15/03/2016	-	✓	✓
365.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah sederhana Sehat	Pengawasan Pembangunan Rumah sederhana Sehat Paket IV	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 46.583.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
366.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Pasar Pagi Takengon Kec.Lut Tawar	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBD	Kec.Lut Tawar	12/01/2016 29/02/2016 12/01/2016 15/03/2016	-	✓	✓
367.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dana Otsus)	Lanjutan Pembangunan Drainase Paya Ilang (Tahap II)(Otsus)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 970.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
368.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Kampung Gunung Bukit Kec.Kebayakan	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBD	Kec.Kebayakan	12/01/2016 29/02/2016 12/01/2016 15/03/2016	-	✓	✓
369.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dana Otsus)	Pembangunan Drainase Lelabu Kec.Bebesen (Sisa Dana Otsus 2014)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 279.000.000,00	APBD	Kec.Bebesen	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
370.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dana Otsus)	Pemeliharaan Drainase Jalan simpang IV-Kebayakan (Otsus)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kab.Aceh tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
371.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dana Otsus)	Pemeliharaan Drainase kawasan Kampung BOOM (Otsus)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kec.Lut Tawar	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
372.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dana Otsus)	Pembangunan Drainase Lr.Sejahtera (Sisa Otsus 2014)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
373.	Pemeliharaan Drainase Kabupaten aceh Tengah	Pemeliharaan Drainase Dalam Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 513.360.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
374.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Paket I	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/03/2016 31/05/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
375.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (pendidikan/Kantor/Fasilitas Umum)	Perencanaan Teknis Universitas gajah Putih	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 388.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/03/2016 30/06/2016 01/06/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
376.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Paket I	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	14/01/2016 29/02/2016 01/03/2016 31/05/2016	-	✓	✓
377.	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	Perencanaan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 26.500.000,00	APBD	kab. Aceh Tengah	14/01/2016 29/03/2016 01/02/2016 15/04/2016	-	✓	✓
378.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum (Pendidikan/Kantor/Fasilitas Umum)	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Universitas Gajah Putih	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 11.350.000,00	APBD	kab. Aceh Tengah	13/01/2016 31/03/2016 01/03/2016 31/05/2016	-	✓	✓
379.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 44.100.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	14/01/2016 29/03/2016 01/02/2016 15/04/2016	-	✓	✓
380.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum (Pendidikan/Kantor/Fasilitas Umum)	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Universitas Gajah Putih	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 10.100.000,00	APBD	kab. Aceh tengah	01/03/2016 31/05/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
381.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Aceh Tengah 37 (2 Unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 160.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
382.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Paket III	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	14/01/2016 29/03/2016 01/02/2016 15/04/2016	-	✓	✓
383.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Paket I	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/02/2016 30/04/2016 01/03/2016 31/05/2016	-	✓	✓
384.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase II	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	14/01/2016 29/03/2016 01/02/2016 15/04/2016	-	✓	✓
385.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Paket II	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
386.	Pemeliharaan Drainase Kabupaten Aceh Tengah	Pengawasan Pemeliharaan Drainase Kabupaten Aceh Tengah	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 18.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
387.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah sederhana Sehat	Pengawasan Pembangunan Rumah sederhana Sehat Paket I	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 46.583.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
388.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah sederhana Sehat	Pengawasan Pembangunan Rumah sederhana Sehat Paket III	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 46.583.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
389.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah sederhana Sehat	Pengawasan Pembangunan Rumah sederhana Sehat Paket V	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 46.583.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
390.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah sederhana Sehat	Pengawasan Pembangunan Rumah sederhana Sehat Paket VI	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 45.127.546,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
391.	Pemeliharaan Drainase Kabupaten Aceh Tengah	Perencanaan Pemeliharaan Drainase Kabupaten Aceh Tengah	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 20.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	14/01/2016 29/03/2016 01/02/2016 15/04/2016	-	✓	✓
392.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pengawasan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 39.200.000,00	APBD	kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
393.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Perencanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid) Paket I	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	14/01/2016 29/03/2016 01/02/2016 15/04/2016	-	✓	✓
394.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid) Paket I	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 62.000.000,00	APBD	kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
395.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Perencanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid) Paket II	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	14/01/2016 29/03/2016 01/02/2016 15/04/2016	-	✓	✓
396.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid)	Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid) Paket II	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
397.	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	Pengawasan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 23.600.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
398.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Pengawasan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 27.300.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
399.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Otsus)	Pengawasan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 40.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
400.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Perencanaan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 30.800.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	14/01/2016 29/03/2016 01/02/2016 15/04/2016	-	✓	✓
401.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Perencanaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan Paket II	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	14/01/2016 29/03/2016 01/02/2016 15/04/2016	-	✓	✓
402.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dana Otsus)	Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase (Sisa Otsus 2014)	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 10.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
403.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Pengawasan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan Paket II	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
404.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Pengawasan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan Paket III	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 40.400.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
405.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Perencanaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan Paket III	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 45.300.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	14/01/2016 29/03/2016 01/02/2016 15/04/2016	-	✓	✓
406.	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-Gorong(Dana Otsus)	Pengawasan Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Drainase (Otsus)	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 30.000.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
407.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dana Otsus)	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase (Sisa Otsus 2014)	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 12.500.000,00	APBD	Kab.Aceh Tengah	14/01/2016 29/03/2016 01/02/2016 15/04/2016	-	✓	✓
408.	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan (OTSUS)	Pengawasan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dalam Kota (Otsus)	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	kab.Aceh Tengah	01/03/2016 30/04/2016 01/04/2016 31/12/2016	-	✓	✓
409.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan (Otsus)	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan (Otsus)	JB: Modal JP: Jasa Konsultansi	1 Paket	Rp. 35.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/03/2016 31/05/2016 01/04/2016 31/05/2016	-	✓	✓
TOTAL PAGU					Rp. 84.015.417.546,00						

TAKENGON, 10 Januari 2016
KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN

ERWIN, ST.MSi
: 197621001323853

JB : Jenis Belanja
JP : Jenis Pengadaan
U : Umumkan
A : Aktif
aw. ppen : Awal Pemilihan Penyedia
ak. ppen : Akhir Pemilihan Penyedia
aw. ppek : Awal Pelaksanaan Pekerjaan
ak. ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan