

Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Kabupaten Aceh Tengah
Tahun Anggaran : 2015

| No | Satuan Kerja | Kegiatan | Nama Paket | Jenis | Volume | Pagu | Sumber Dana | Lokasi Pekerjaan | Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek | Keterangan |
|-----|------------------|--|---|---|---------|----------------------|-------------|------------------|--|---|
| 1. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Sp. Atu Gogop - Gelumpang Payung (RR) (otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 1.000 m | Rp. 1.150.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Pembangunan Jalan Sp. Atu Gogop - Gelumpang Payung (RR) (otsus) |
| 2. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pelebaran Jalan SPBU Tan Saril - Ktr. Camat Bebesen (Otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 1360 m | Rp. 6.000.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Pelebaran Jalan SPBU Tan Saril - Ktr. Camat Bebesen (Otsus) |
| 3. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Kegiatan pengawasan teknis pembangunan jalan 4 paket (otsus) | JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi | 1 paket | Rp. 281.341.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Kegiatan pengawasan pembangunan jalan (otsus) |
| 4. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Lanjutan pembangunan Jalan Wih Durin - Kp Baru (RR) (otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 800 m | Rp. 2.000.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Lanjutan pembangunan Jalan Wih Durin - Kp Baru (RR) (otsus) |
| 5. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Lanjutan Peningkatan Jalan Bergang - Pantan Reduk (RR) (Otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 900 m | Rp. 2.000.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Lanjutan Peningkatan Jalan Bergang - Pantan Reduk (RR) (Otsus) |
| 6. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Lanjutan Pembangunan Jalan Dua Jalur Paya Ilang - Paya Tumpi (RR) (Otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 1 paket | Rp. 4.500.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Lanjutan Pembangunan Jalan Dua Jalur Paya Ilang - Paya Tumpi (RR) (Otsus) |
| 7. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Lanjutan Pembangunan Jalan Dua Jalur Sp. Kelaping - Atang Jungket (Otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 750 m | Rp. 8.300.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Lanjutan Pembangunan Jalan Dua Jalur Sp. Kelaping - Atang Jungket (Otsus) |
| 8. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Paya Ilang (Sisi Selatan) (Otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 940 m | Rp. 4.500.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Paya Ilang (Sisi Selatan) (Otsus) |
| 9. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Lanjutan pembangunan Jaluk - Sp Juli (RR) (otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 800 m | Rp. 2.000.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Lanjutan pembangunan Jaluk - Sp Juli (RR) (otsus) |
| 10. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Lanjutan peningkatan jalan Burlah - Kekuyang (RR) (otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 1.550 m | Rp. 3.100.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Lanjutan peningkatan jalan Burlah - Kekuyang (RR) (otsus) |
| 11. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Lanjutan Pembangunan Jalan Kute Gelime - Bernung (RR) (Otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 800 m | Rp. 2.000.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Lanjutan Pembangunan Jalan Kute Gelime - Bernung (RR) (Otsus) |
| 12. | DINAS BINA | Program Pembangunan Jalan dan | Lanjutan Peningkatan Jalan Bukit Menjangan - Rata Wali (RR) | JB: Barang/jasa | 2.500 m | Rp. 5.000.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 | Lanjutan Peningkatan |

| No | Satuan Kerja | Kegiatan | Nama Paket | Jenis | Volume | Pagu | Sumber Dana | Lokasi Pekerjaan | Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek | Keterangan |
|-----|------------------|--|---|---|---------|----------------------|-------------|------------------|--|---|
| | MARGA | Jembatan | (Otsus) | JP: Barang | | | | | 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Jalan Bukit Menjangan - Rata Wali (RR) (Otsus) |
| 13. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jalan Tan Saril - Atu Tulu (Otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 3.000 m | Rp. 3.000.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Peningkatan Jalan Tan Saril - Atu Tulu (Otsus) |
| 14. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan Buntul Kerma - Terminal Paya ilang (Otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 1.000 m | Rp. 1.000.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Pembangunan Jalan Buntul Kerma - Terminal Paya liang (Otsus) |
| 15. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Lanjutan Pembangunan Jalan Alur Putih - Bah (RR) (otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 1.250 m | Rp. 3.000.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Lanjutan Pembangunan Jalan Alur Putih - Bah (RR) (otsus) |
| 16. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Kegiatan pengawasan pemeliharaan jalan (otsus) | JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi | 1 paket | Rp. 100.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Kegiatan pengawasan pemeliharaan jalan (otsus) |
| 17. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jalan Blang Paku (Batas Bener Meriah) - Buter | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 1.500 m | Rp. 3.249.999.500,00 | APBD (-) | Aceh Tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Peningkatan Jalan |
| 18. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Lanjutan Peningkatan Jalan Kp. Mekar Maju Kec. Rusip Antara (otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 900 m | Rp. 1.900.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Lanjutan Peningkatan Jalan Kp. Mekar Maju Kec. Rusip Antara (otsus) |
| 19. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jalan Sumpang Kemili - Blang mancung | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 2.500 m | Rp. 6.720.950.500,00 | APBD (-) | Aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Peningkatan jalan |
| 20. | DINAS BINA MARGA | Pengadaan Alat-alat Berat | Pengadaan Excavator (otsus) | JB: Barang/jasa JP: Barang | 1 unit | Rp. 3.200.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Pengadaan Excavator (otsus) |
| 21. | DINAS BINA MARGA | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan | Pemeliharaan Jalan dalam Kota Takengon (Otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 1 paket | Rp. 5.000.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Pemeliharaan Jalan dalam Kota Takengon (Otsus) |
| 22. | DINAS BINA MARGA | Pengadaan Alat-alat Berat | Pengadaan Breaker | JB: Barang/jasa JP: Barang | 1 unit | Rp. 50.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Pengadaan Breaker |
| 23. | DINAS BINA MARGA | Pengadaan Alat-alat Berat | Pengadaan Dump Truck (otsus) | JB: Barang/jasa JP: Barang | 1 unit | Rp. 720.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Pengadaan Dump Truck (otsus) |
| 24. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Lanjutan pembangunan Sp. Kemili - Arul Kumer (RR) (otsus) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 800 m | Rp. 2.000.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Lanjutan pembangunan Sp. Kemili - Arul Kumer (RR) (otsus) |
| 25. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan 6 B paket | JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi | 1 paket | Rp. 234.236.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan |

| No | Satuan Kerja | Kegiatan | Nama Paket | Jenis | Volume | Pagu | Sumber Dana | Lokasi Pekerjaan | Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek | Keterangan |
|-----|------------------|---|--|---|---------|--------------------|--------------------------|------------------|--|--|
| 26. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | pengawasan teknis pembangunan jalan 6A paket (otsus) | JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi | 1 paket | Rp. 234.423.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Kegiatan pengawasan pembangunan jalan (otsus) |
| 27. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan jalan Dan Jembatan | Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan DAK | JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi | 1 paket | Rp. 100.000.000,00 | APBD (-) | Aceh Tengah | 01/05/2015 16/05/2015 17/05/2015 31/12/2015 | Pengawasan Pembangunan Jalan DAK |
| 28. | DINAS BINA MARGA | Pengadaan Mobiler | Pengadaan Lemari File | JB: Barang/jasa JP: Barang | 4 unit | Rp. 12.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 01/10/2015 | Pengadaan Lemari File |
| 29. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jembatan Ketapang I, II | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 1 paket | Rp. 290.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Pembangunan Jembatan Ketapang I, II |
| 30. | DINAS BINA MARGA | Pengadaan mobil Dinas/Operasional | Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional | JB: Barang/jasa JP: Barang | 1 unit | Rp. 460.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 01/10/2015 | Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional |
| 31. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jalan Sp. Wih Nongkal - Wih Nongkal (RR) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 1 paket | Rp. 365.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Peningkatan Jalan Sp. Wih Nongkal - Wih Nongkal (RR) |
| 32. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jalan Ketapang I | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 1 paket | Rp. 227.500.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Peningkatan Jalan Ketapang I |
| 33. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jalan Ketapang II | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 1 paket | Rp. 227.500.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Peningkatan Jalan Ketapang II |
| 34. | DINAS BINA MARGA | Pengadaan Mobileuer | Pengadaan Meja Kerja | JB: Barang/jasa JP: Barang | 4 Paket | Rp. 7.200.000,00 | APBD (1.03.103.02.02.10) | Aceh Tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 01/10/2015 | Pengadaan meja kerja |
| 35. | DINAS BINA MARGA | Rehab Berat Gedung Kantor | Rehab Berat Gedung Kantor | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 1 paket | Rp. 145.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | rehab gedung kantor |
| 36. | DINAS BINA MARGA | Pengadaan Mobiler | Pengadaan Kursi Putar 1/2 Biro | JB: Barang/jasa JP: Barang | 6 unit | Rp. 7.800.000,00 | APBD (0) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 01/10/2015 | Pengadaan Kursi Putar 1/2 Biro |
| 37. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Perencanaan bundaran paya tumpi | JB: Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi | 1 paket | Rp. 23.500.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Perencanaan bundaran paya tumpi |
| 38. | DINAS BINA MARGA | Penyusunan sistem informasi/data base jalan | Pengadaan Kamera Digital | JB: Barang/jasa JP: Barang | 1 paket | Rp. 4.500.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 01/10/2015 | Pengadaan Kamera Digital |
| 39. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan jembatan rutih (otsus 2014 lanjutan ke 2015) | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 1 unit | Rp. 669.427.043,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Pembangunan jembatan rutih (otsus 2014 lanjutan ke 2015) |

| No | Satuan Kerja | Kegiatan | Nama Paket | Jenis | Volume | Pagu | Sumber Dana | Lokasi Pekerjaan | Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek | Keterangan |
|------------|------------------|---|--|---|---------|-----------------------|--------------|------------------|--|--|
| 40. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jembatan Mersah Gunung Kebayakan | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 6 m | Rp. 190.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Pembangunan Jembatan Mersah Gunung Kebayakan |
| 41. | DINAS BINA MARGA | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jembatan Bailley | JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi | 1 paket | Rp. 915.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 31/12/2015 | Pembangunan Jembatan Bailley |
| 42. | DINAS BINA MARGA | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pengadaan Proyektor | JB: Barang/jasa JP: Barang | 1 unit | Rp. 11.500.000,00 | APBD (00000) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 01/10/2015 | Pengadaan Proyektor |
| 43. | DINAS BINA MARGA | Pengadaan Mobiler | Pengadaan Printer A3 | JB: Barang/jasa JP: Barang | 2 unit | Rp. 10.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 01/10/2015 | Pengadaan Printer A3 |
| 44. | DINAS BINA MARGA | Penyusunan sistem informasi/data base jalan | Pengadaan Lap Top | JB: Modal JP: Barang | 2 paket | Rp. 19.000.000,00 | APBD (-) | aceh tengah | 01/05/2015 30/06/2015 01/07/2015 01/10/2015 | Pengadaan Lap Top |
| TOTAL PAGU | | | | | | Rp. 74.925.877.043,00 | | | | |

JB : Jenis Belanja
 JP : Jenis Pengadaan
 U : Umumkan
 A : Aktif
 aw. ppen : Awal Pemilihan Penyedia
 ak. ppen : Akhir Pemilihan Penyedia
 aw. ppek : Awal Pelaksanaan Pekerjaan
 ak. ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan