

Rencana Umum Pengadaan

(Melalui Penyedia)

K/L/D/I : Kabupaten Aceh Tengah
 Satuan Kerja : DINAS CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN
 Tahun Anggaran : 2015

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
1.	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan relokasi kampung kute panang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 130.000.000,00	APBD	Kec. Kute Panang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
2.	Pembangunan Jalan Lingkungan	peningkatan jalan H. usman SpIV	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Simpang IV	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
3.	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Kampung Gunung Suku	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kec. Kebayakan	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
4.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Lemari Arsip Tempahan sekaligus sebagai Partisi	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 35.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
5.	Pembangunan Rumah Dinas	Pembangunan Perumahan Kejaksaan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec. Kebayakan	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
6.	Pembangunan Rumah Dinas	Pembangunan Paving Blok kompleks perumahan kejaksaan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 167.400.000,00	APBD	Kec. Kebayakan	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
7.	Pembangunan Rumah Dinas	Rehabilitasi Pagar Komplek Perumahan Kejaksaan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 120.900.000,00	APBD	Kec. Kebayakan	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
8.	Pembangunan Rumah Dinas	Rehabilitasi Perumahan Dinas Kejaksaan	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	1 Paket	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
9.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 350.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 20/05/2015 20/05/2015 30/06/2015	-	✓	✓
10.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (dua)	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 20.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 30/04/2015 01/05/2015 31/05/2015	-	✓	✓
11.	Pembangunan Jalan Lingkungan	Penimbunan Jalan Lr. Seroja - Menasah Al-Latif Kute Lot	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kebayakan	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
12.	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Relokasi Kampung Bah	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 130.000.000,00	APBD	Kec. Ketol	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
13.	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan relokasi kampung serempah	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 130.000.000,00	APBD	Kec. Ketol	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
14.	Pembangunan Jalan Lingkungan	Rabat beton jalan lingkungan Lr. Amal kampung musara alun II	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Unit	Rp. 80.000.000,00	APBD	Kec. Bebesen	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
15.	Pembangunan Jalan Lingkungan	Rabat beton jalan lingkungan pesantren baitul ulum kampung pedekok	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kec. Pegasing	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
16.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket I pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 1 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
17.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket I pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 8 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
18.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket I pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 2 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
19.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket I pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 3 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
20.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket I pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 6 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
21.	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Paket I pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 4 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
22.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket I pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 13 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
23.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket II pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 15 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
24.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket I pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 7 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
25.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket I pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 10 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
26.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket I pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 11 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
27.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket I pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 12 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/04/2015 31/12/2015	-	✓	✓
28.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket I pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 14 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
29.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket II pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 16 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
30.	pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Paket II pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 24 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
31.	pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Paket II Pembangunan rumah sehat sederhana Aceh Tengah 17 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
32.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket II pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 18 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
33.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket II pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 19 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
34.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket II pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 22 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
35.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket II pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 21 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
36.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket II pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 25 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
37.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket II pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 27 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
38.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket II pengawasan rumah sehat sederhana	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 45.161.290,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
39.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket III pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 36 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
40.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket III pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 41 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
41.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket III pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 29 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
42.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket III pengawasan rumah sehat sederhana	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
43.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket III pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 30 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
44.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket III pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 31 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Unit	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
45.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket III pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 38 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
46.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket III pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 33 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
47.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket III pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 34 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
48.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VII pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 88 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
49.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket III pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 35 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
50.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket V pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 67 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
51.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket III pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 37 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
52.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket III pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 39 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
53.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket IV pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 46 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
54.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket III pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 40 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
55.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket IV pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 42 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
56.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket IV pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 44 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
57.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket IV pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 45 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
58.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket IV pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 47 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
59.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket IV pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 49 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
60.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket IV pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 48 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
61.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket IV pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 53 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
62.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket IV pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 50 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
63.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket IV pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 51 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
64.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket IV pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 52 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
65.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket IV pengawasan rumah sehat sederhana	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 41.935.484,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/07/2015	-	✓	✓
66.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket V pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 57 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
67.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket V pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 65 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
68.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket V pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 55 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
69.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket V pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 62 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
70.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket V pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 56 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
71.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket V pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 59 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
72.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket V pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 61 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
73.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket V pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 63 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
74.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket V pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 66 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
75.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VI pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 70 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
76.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VI pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 71 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
77.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VII pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 84 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
78.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VI pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 72 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
79.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VI pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 73 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
80.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VI pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 77 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
81.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VI pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 74 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
82.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VI pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 78 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
83.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VI pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 75 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
84.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VII pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 82 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
85.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VI pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 76 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
86.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VI pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 80 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
87.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VII pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 89 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
88.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VI biaya pengawasan rumah sehat sederhana	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 41.935.484,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
89.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VII pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 83 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
90.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VII pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 81 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
91.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VII biaya pengawasan rumah sehat sederhana	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 41.935.484,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
92.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VII pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 86 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
93.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VII pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 87 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
94.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VII pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 91 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
95.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VII pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 92 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
96.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VII pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 93 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
97.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket II pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 20 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
98.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VI pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 69 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
99.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket II pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 26 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
100.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket II pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 23 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
101.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket IV pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 54 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
102.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket II pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 28 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
103.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket IV pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 43 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
104.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VI pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 68 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
105.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VII pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 90 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
106.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VI pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 79 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
107.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	rehabilitasi jaringan irigasi D.I Waq	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 330.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
108.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah di bangun (DAK)	rehabilitasi jaringan irigasi D.I tamak D.I tamak tue	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 440.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
109.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	rehabilitasi jaringan irigasi D.I Karang ampar	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 330.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
110.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	rehabilitasi jaringan irigasi D.I Umang	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 374.000.000,00	APBD	Kec. Bebesen	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
111.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	rehabilitasi jaringan irigasi D.I Linung Bulen II	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 337.425.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
112.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	rehabilitasi jaringan D.I Celala	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
113.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	rehabilitasi jaringan irigasi Tebuk	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kec. Pegasing	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
114.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	rehabilitasi jaringan irigasi D.I Tembolon Kenawat	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
115.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	rehabilitasi jaringan irigasi D.I Lukup Lungi	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
116.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	rehabilitasi jaringan irigasi D.I Rebe Basi	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
117.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	rehabilitasi jaringan D.I Genting Gerbang	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 330.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
118.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	rehabilitasi jaringan irigasi D.I Pepalang	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
119.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	rehabilitasi jaringan irigasi D.I Jamat	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
120.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	rehabilitasi jaringan irigasi D.I Genuren	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 143.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
121.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	rehabilitasi jaringan irigasi D.I Bah	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 385.000.000,00	APBD	Kec. Ketol	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
122.	Pembangunan Embung, Dan Bangunan Penampung Air Lainnya	lanjutan pembangunan tanggul boom-mendale	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 970.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
123.	Penyediaan Prasarana dan Sarana air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	pembangunan SAB Kampung Arul Item	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 126.000.000,00	APBD	Kec. Linge	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
124.	Penyediaan Prasarana dan Sarana air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pembangunan SAB kampung Antara Kecamatan Linge	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
125.	Penyediaan Prasarana dan Sarana air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pembangunan SAB Kampung Tanoh Depet	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 190.000.000,00	APBD	Kec. Celala	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
126.	Penyediaan Prasarana dan Sarana air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pembangunan SAB kampung simpang empat Lukup Badak	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 140.000.000,00	APBD	Kecamatan Bies	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
127.	Penyediaan Prasarana dan Sarana air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pembangunan SAB Kampung Ketapang	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 402.240.000,00	APBD	Kecamatan Linge	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
128.	Penyediaan Prasarana dan Sarana air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pembangunan SAB Kampung Merah Jernang	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Atu Lintang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
129.	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Pembangunan SAB kampung jeget ayu dusun wih Empan	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 186.000.000,00	APBD	Kec. Jagong Jeget	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
130.	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (OTSUS)	Pembangunan SAB kampung Linge	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 588.000.000,00	APBD	Kec. Linge	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
131.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pembangunan SAB Kampung Kute Panang	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 129.008.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
132.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Transportasi Perdesaan)	Peningkatan jalan poros bintang Kekelip - Pantan Damar	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Atu Lintang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
133.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Transportasi Perdesaan)	Pembangunan jalan persiapan Blang Mancung	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kec. Ketol	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
134.	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dana Otsus)	Pengaspalan jalan ke SMA Kampung Ramung Ara	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 349.200.000,00	APBD	Kec. Celala	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
135.	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dana Otsus)	Pengaspalan jalan Kampung Dedingin	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 777.455.000,00	APBD	Kec. Kute Panang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
136.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Transportasi Perdesaan)	Peningkatan Jalan kampung bintang - Kekelip	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Atu Lintang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
137.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Transportasi Perdesaan)	pembangunan jalan lingkungan Kampung Jaluk	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Ketol	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
138.	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (OTSUS)	lanjutan pembangunan SAB Ketol	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 920.000.000,00	APBD	Kec. Ketol	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
139.	Penyediaan prasarana dan air limbah APBK	Pembangunan MCK Pesantren Baitul Ulum kampung Pedekok	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 60.500.000,00	APBD	Kec. Pegasing	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
140.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman)	Pembangunan jalan lingkungan Blang Kolak I	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kec. Bebesen	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
141.	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (OTSUS)	lanjutan pembangunan SAB lokasi Transmigrasi Pamar	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 735.000.000,00	APBD	Kec. Rusip Antara	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
142.	mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	perkuatan tebing sungai Celala Dusun barat	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 970.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
143.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Transportasi Perdesaan)	Pembangunan jalan dusun Antara kampung Merah Mege	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Atu Lintang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
144.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Transportasi Perdesaan)	Pembangunan jalan dusun Buntul Kampung Atu Lintang	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Atu Lintang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
145.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Transportasi Perdesaan)	Lanjutan Peningkatan jalan Lingkar Mengaya	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Bintang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
146.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Transportasi Perdesaan)	Pembangunan jalan kampung Persiapan Kekelip Musara	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 268.414.000,00	APBD	Kec. Atu Lintang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
147.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Transportasi Perdesaan)	Pembangunan jalan dusun Mekar Kampung Pantan Damar	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Atu Lintang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
148.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Transportasi Perdesaan)	Peningkatan jalan Aramisari - Kala Kekelip Kampung Gayo Murni	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Atu Lintang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
149.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Transportasi Perdesaan)	Peningkatan Jalan Kampung Blang Mancung	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Ketol	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
150.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman)	Pembangunan Jalan Lingkungan Blang Mesra	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kec. Lut Tawar	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
151.	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dana Otsus)	Pembangunan jalan lingkungan kampung Kenawat	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 368.200.000,00	APBD	Kec. Lut Tawar	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
152.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Transportasi Perdesaan)	Pembangunan jalan SadongButer Kampung jalan Tengah	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Ketol	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
153.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman)	Pembangunan jalan lingkungan Tetunyung	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kec. Lut Tawar	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
154.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan drainase lingkungan relokasi kampung serempah	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 120.900.000,00	APBD	Kec. Ketol	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
155.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan drainase lingkungan relokasi kampung Bah	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 120.900.000,00	APBD	Kec. Ketol	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
156.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Lanjutan drainase kampung toweren	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 46.500.000,00	APBD	Kec. Lut Tawar	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
157.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Dana Otsus)	Biaya pengawasan (OTSUS)	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 17.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
158.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak Bidang Perumahan Dan Permukiman)	pembangunan drainase kampung boom	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kec. Lut Tawar	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
159.	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong (Dana Otsus)	Pembangunan drainase pasar petani takengon	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 194.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
160.	Penyediaan Prasarana dan Sarana air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	lanjtan pembangunan SAB kantor camat linge	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 180.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
161.	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dana Otsus)	Biaya pengawasan pembangunan (OTSUS)	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 45.645.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
162.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Transportasi Perdesaan)	Pembangunan jalan dusun Pantan Dalu Kampung Paya Tungel	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Jagong Jeget	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
163.	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	Pembangunan drainase lingkungan relokasi kampung kute Panang	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 120.900.000,00	APBD	Kec. Kute panang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
164.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak Bidang Perumahan Dan Permukiman)	pembangunan drainase pasar pagi	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 147.510.000,00	APBD	Kec. Lut Tawar	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
165.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket I pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 5 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
166.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket I pembangunan rumah sederhana Aceh Tengah 9 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
167.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket I biaya pengawasan rumah sehat sederhana	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 45.161.290,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
168.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak Bidang Perumahan Dan Permukiman)	pembangunan drainase kala kemili	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kec. Bebesen	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
169.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak Bidang Perumahan Dan Permukiman)	pembangunan drainase Jongkok Bathin	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kec. Kebayakan	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
170.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak Bidang Perumahan Dan Permukiman)	pembangunan drainase kampung keramat mupakat	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 147.510.000,00	APBD	Kec. Bebesen	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
171.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket VII pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 85 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
172.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket V pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 58 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
173.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Transportasi Perdesaan)	Pembangunan jalan Dusun 3 - Panglong Kampung Paya Tungal	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Jagong Jeget	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
174.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket V pengawasan rumah sehat sederhana	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 41.935.484,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
175.	Pembangunan Jalan (DAK Bidang Transportasi Perdesaan)	Pembangunan jalan kampung Atu Lintang	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Atu Lintang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
176.	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	Drainase lemah burbana	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 139.500.000,00	APBD	Kec. Bebesen	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
177.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak Bidang Perumahan Dan Permukiman)	pembangunan drainase blang kolak I	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kec. Bebesen	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
178.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak Bidang Perumahan Dan Permukiman)	pembangunan drainase kala lengkio	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kec. Lengkio	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
179.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket V pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 60 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
180.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	pembangunan TPT relokasi kampung serempah	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kec. Ketol	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
181.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak Bidang Perumahan Dan Permukiman)	pembangunan drainase Bebesen	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kec. Bebesen	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
182.	Pembangunan Pintu Air	Pembangunan Jaringan Irigasi Pameu (DAK)	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 300.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
183.	Pembangunan Pintu Air	Pembangunan Irigasi Pameu	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 292.110.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
184.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pembangunan TPT relokasi kampung Kute Panang	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 100.000.000,00	APBD	Kec. Kute Panang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
185.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pembangunan TPT relokasi kampung Bah	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	APBD	Kec. Ketol	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
186.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak Bidang Perumahan Dan Permukiman)	pembangunan drainase genuren	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kec. Bintang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
187.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak Bidang Perumahan Dan Permukiman)	Pembangunan drainase bale atu	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kec. Lut Tawar	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
188.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	pemeliharaan pemakaman pestak kampung tan saril	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 93.000.000,00	APBD	Kec. Bebesen	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
189.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak Bidang Perumahan Dan Permukiman)	pembangunan drainase Pepayungen	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kec. Silih Nara	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
190.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak Bidang Perumahan Dan Permukiman)	pembangunan drainase kenawat	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 149.600.000,00	APBD	Kec. Lut Tawar	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
191.	Perencanaan Pembangunan Pintu Air	Biaya Perencanaan Pintu Air	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 48.500.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
192.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	rehabilitasi jaringan irigasi D.I Remesen Jamur Barat	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 198.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
193.	Paket I Pemeliharaan Drainase	Paket I pemeliharaan drainase simpang perumahan	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 80.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
194.	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong (dana Otsus)	Lanjutan Pembangunan drainase lapangan musara alun	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 371.510.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
195.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak Bidang Perumahan Dan Permukiman)	pembangunan drainase wihni Bakong	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 115.500.000,00	APBD	Kec. Sili nara	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
196.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dak Bidang Perumahan Dan Permukiman)	pembangunan drainase asir-asir asia	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 156.200.000,00	APBD	Kec. Lut Tawar	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
197.	Penyediaan Prasarana dan Sarana air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pembangunan SAB Kampung tapak Moge	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,00	APBD	Kec. Kute Panang	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
198.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket V pembangunan rumah sehat sederhana aceh tengah 64 (2 unit)	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 159.139.785,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
199.	Paket I Pemeliharaan Drainase	Paket I pemeliharaan drainase simpang empat	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 80.000.000,00	APBD	Kec. Bebesen	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
200.	penyediaan prasana dan sarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Truk sampah (OTSUS)	JB: Modal JP: Barang	1 paket	Rp. 385.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
201.	penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	pengadaan truk tangki limbah	JB: Modal JP: Barang	1 Paket	Rp. 462.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
202.	Paket I Pemeliharaan Drainase	Paket I pemeliharaan drainase rumah sakit umum datu beru	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 80.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
203.	Paket I Pemeliharaan Drainase	Paket I pemeliharaan drainase mongal	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 80.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
204.	Paket II Pemeliharaan Drainase	Paket II pemeliharaan drainase Mjm	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 79.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
205.	Paket II Pemeliharaan Drainase	Paket II Pemeliharaan drainase kala sigo jalan lintang	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Pake	Rp. 79.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
206.	Paket III Pemeliharaan Drainase	Paket III Pemeliharaan Drainase Yos Sudarso	JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
207.	Paket IV Pemeliharaan Drainase	Paket IV Pemeliharaan Drainase Dishub Paya Ilang	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 70.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓

No	Kegiatan	Nama Paket	Jenis	Volume	Pagu	Sumber Dana	Lokasi Pekerjaan	Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek	Keterangan	U	A
208.	Paket III Pemeliharaan Drainase	Paket III pemeliharaan drainase Sekdakab	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
209.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (dana OTSUS)	Peningkatan jaringan irigasi brawang gading kecamatan Celala	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.267.500.000,00	APBD	kecamatan Celala	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
210.	Biaya pengawasan (OTSUS)	Biaya Pengawasan bangunan pembuang irigasi lain-lain	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 70.000.000,00	APBD	Kab. Aceh Tengah	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
211.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (dana OTSUS)	Peningkatan jaringan irigasi berawang kenil kampung berawang gading kecamatan Celala	JB: Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi	1 Paket	Rp. 1.462.500.000,00	APBD	kecamatan Celala	01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 31/12/2015	-	✓	✓
TOTAL PAGU					Rp. 41.813.591.521,00						

TAKENGON, 14 APRIL 2015
Pit. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN

ERWIN, ST.MSi
NIP: 197621001323853

JB : Jenis Belanja
JP : Jenis Pengadaan
U : Umumkan
A : Aktif
aw. ppen : Awal Pemilihan Penyedia
ak. ppen : Akhir Pemilihan Penyedia
aw. ppek : Awal Pelaksanaan Pekerjaan
ak. ppek : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan